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Délibération n° 28-2024 Votants pour : 28

Rapporteur : Louis CHOAIN Votants contre : 0

Abstentions : 0

ILBAERNAY L'an deux-mille-vingt-cing, le vingt-six mars, a dix-neuf heures, les membres du conseil

VILLE municipal se sont réunis a I’'Ho6tel de ville, sous la présidence de Marie-Lyne VAGNER,
Maire.

Présents : Marie-Lyne VAGNER, Sara FERAUD, Mickaél PEREIRA, Camille DAEL, Louis CHOAIN, Sabrina
BECHET, Pascal SEJOURNE, Pierre BIBET, Frédérique PARIS, Jérome VARANGLE, Pierre JALET, Laure
BONMARTEL, jocelyn COUASNON, Thierry JOSSE, Laurence BEATRIX, julien LEFEVRE, Thérese FICHET, Régis
ROUSSEL, Colette GENET, Ulrich SCHLUMBERGER, Sébastien LERAT, Pascal DIDTSCH, Simon JARAIE.
Pouvoirs : Guillaume WIENER a Frédérigue PARIS, Hugues CANTEL a Thierry JOSSE, Pascal GRIHAULT a Ulrich
SCHLUMBERGER, Francois VANFLETEREN a Sébastien LERAT, Laurence CAUSIER-LEMIRE a Pascal DIDTSCH
Absents : Valérie DIOT, Chantal HERVIEU, justine PIQUOT, Sandrine BOZEC, Claire PITETTE

Date de la convocation : Vendredi 28 février 2025

Secrétaire de séance : Mickaél PEREIRA

Objet :
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT ACTUALISATION
ET REVISION

Exposé des motifs :

Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales,
la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent étre
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

durées jusqu'a ce qu’il soit procédé a leur annulation. Elles peuvent étre révisées. Toutes les
modifications (révision, annulation, cléture) doivent faire I'objet d'une délibération.

Chaqgue autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits
de paiement. La somme des crédits de paiement doit étre égale au montant de |'autorisation de
programme.

Les autorisations de programme peuvent étre votées a chague étape de la procédure budgétaire
méme si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations budgétaires.

Les crédits de paiement non utilisés une année devront étre repris I'année suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des
AP/CP. Toute autre modification de ces AP/CP se fera également par délibération du conseil
municipal.

Chaque année, un réajustement de la ventilation des crédits de paiement prévisionnels est
effectué au moment du Budget Primitif en fonction de I'avancement effective des dépenses.





Délibération :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable au budget principal,

Vu la délibération n°38-2022 du 11 mai 2022 relative au vote des autorisations de programme AP
et de leurs crédits de paiement CP,

Vu l'avis de la commission des finances du 19 mars 2025.

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal décide a I'unanimité

- DE VALIDER la révision de l'autorisation de programme et des crédits de paiement pour
I'opération 2304 Aménagement gare et ses abords.

- DE VALIDER ia révision de I'autorisation de programme et des crédits de paiement de
I'opération 2306 Patrimoine scolaire.

Pour copie certifiée conforme

signé électroniquement le 27/03/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire




2304 AMENAGEMENT GARE ET SES ABORDS

Pour rappel le colt total estimé de ['opération Aménagement gare et ses abords s'éleve a
8 364 219,59 € TTC et se décompose en 3 phases comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Il est a noter que la phase 2 de ce projet est prise en charge par I'lBTN compétente en matiere de
mobilité. A ce titre, la ville de Bernay pilote le projet, paie les différents prestataires et se fait
rembourser par I'intercom. La charge résiduelle de la commune est définie selon la convention de

mandat signée entre la commune et I'Intercom, soit 42% du reste a charge net.
Les recettes sont quant a elles définies comme suit :

- place de Verdun-phase 1 = 1 831 527 € (CD, Région, DSIL, AESN, FCTVA),
- pole d'échange multimodal phase 2, subventions déja notifiées = 2 892 637 € (CD, Région,

Fonds Vert, AESN, DSIL, programme alvéole-t).

Voté en 2024 — pour information

2304 Aménagement gare et ses abords

AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2027
22-01 2304 OP Amenagement gare 8 364 219,59(281 129,47|2169562,78|2 932 684,35| 1487 478,00 1493 364,99
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun
BP 2022 338638,00
MOE 216 059,95
Etudes 65 069,52
TOTAL Réalisé 2022|281 129,47
RAR 2022 57 508,53
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun
TOTAL réalisé 2023 1994 809,22
RAR 2023 335 688,35
Phase 2 - Péle d'échanges multimodal
TOTAL réalisé 2023 174753,56
RAR 2023 40 056,00
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun 9300,00
RAR 2023 335688,35
TOTAL 2024 344 988,35
Phase 2 - Pdle d'échanges multimodal 2547 640,00
RAR 2023 40 056,00
TOTAL 2024 2587 696,00
Phase 2 - Pole d'échanges multimodal 1487 478,00
TOTAL 2025 1487 478,00
Phase 3 - Boulevard Dubus et Place Ferry 1493 364,99
TOTAL 2027 1493 364,99




2304 Aménagement gare et ses abords- Place de Verdun phase 1 fin - Péle d'échanges
multimodal-phase 2

2024 .
Le crédit de paiement réalisé sur I'exercice 2024, aménagement de la gare Place de Verdun phase
1, s’éléve a 268 066,43 € auquel s'ajoute 49 754,30 € de restes a réaliser reportés sur 2025.

Des travaux de voirie non réalisés a hauteur de 12 533,90€ ainsi que 36 760,88€ non imputés en
section d'investissement mais en fonctionnement pour de I'enfouissement de réseaux d'éclairage
rue Orderic Vital ont conduit a I'annulation de 49 294,78¢€.

Dans le méme temps, un avenant au marché de maitrise d'ceuvre a conduit a une réévaluation
des dépenses de la phase 1 a hauteur de 22 127,16€.

Le démarrage des travaux de la phase 2 du péle d'échanges multimodal ayant été retardé de
plusieurs semaines d'une part, le calendrier de facturation des entreprises ayant également subi
des décalages d'autre part, ont entrainé un montant de dépenses sur I'année 2024 inférieur a la
prévision budgétaire de 826 541,26€.

2025

Ces crédits sont a réinscrire lors du budget primitif 2025. De plus, 75 342,05€ de restes a réaliser
seront reportés en 2025.

Des modifications ont été apportées au projet initial telles que la volonté de matérialiser un espace
de consignes a destination des usagers (récupération de commandes en drive géré par les
commercants locaux) ainsi que des travaux d'aménagement du sous-terrain SNCF. Des aléas
techniques sont également apparus lors du déroulement du chantier (pollution des sols au niveau
du parking attenant a la gare). Tout ceci entraine un surco(t de 311 735,74€ sur I'ensemble du
projet.

Il est proposé de réviser I'AP/CP pour I'opération 2304 Aménagement gare et ses abords comme
suit :

AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
2304 OP Amenagement gare et ses abords 8 930 764,77| 281 129,47 2 169 562,78 2 029 221,17 2 750 851,35 1700 000,00
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun
BP 2022 338 638,00
MOE 216 059,95
Etudes 65 069,52
TOTAL Réalisé 2022 281 129,47
RAR 2022 57 508,53
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun
TOTAL réalisé 2023 1994 809,22
RAR 2023 335 688,35
Phase 2 - Péle d'échanges multimodal
TOTAL réalisé 2023 174 753,56
RAR 2023 40 056,00
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun
TOTAL réalisé 2024 268 066,43
RAR 2024 49 754,30
Phase 2 - Pole d'échanges multimodal
TOTAL réalisé 2024 1761 154,74
RAR 2024 75 342,05
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun
RAR 2024 49 754,30
TOTAL 2025 49 754,30
Phase 2 - Pole d'échanges multimodal 2 625 755,00
RAR 2024 75 342,05
TOTAL 2025 2 701 097,05
Phase 3 - Boulevard Dubus et Place Ferry 1 700 000,00
TOTAL 2026 1700 000,00




2306 PATRIMOINE SCOLAIRE

Voté en 2024 — pour information
2306 Patrimoine scolaire

AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025
2306 PPI Scolaire 1200 825,25 166 828,00 376974,82| 357022,43 300 000
Total réalisé 2022 166 828,00
Total réalisé 2023 376 974,82
RAR 2023 46 522,43
Plan rénovation et sécurisation écoles 2024 310500,00
RAR 2023 46 522,43
Plan rénovation et sécurisation écoles 2025 300 000

2024 :

Le programme de travaux 2024 s'est articulé autour du regroupement scolaire de I'école Paul
Bert. Ce projet a connu des hausses de dépenses de |'ordre de 137 584€ notamment dues a des
travaux supplémentaires non prévus initialement, a des travaux supplémentaires obligatoires
permettant la conformité aux normes de sécurité ainsi surcolts liés a 'aménagement de la cour

et des sanitaires extérieurs.

Pour information, les travaux 2024 sur I"école Paul Bert ont été financés a hauteur de 170 799€

(CAF, CD et FCTVA). Une demande de DETR est toujours en cours de validation.

Pour 2025, le programme de travaux prévoit une rénovation des solis, des peintures et I'étanchéité
de la toiture de I'école du Bourg-Le-Comte ainsi que la réfection du réseau de chauffage de I'école

fean Moulin.

Des demandes de subventions ont été faites auprés du Conseil Départemental et de I'Etat (DETR).

Il est proposé de réviser I'AP/CP pour I'opération 2306 Patrimoine scolaire comme suit :

AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025
2306 PPI Scolaire 1338617,10 166 828,00 376974,82| 494 606,43] 300 207,85
Total réalisé 2022 166 828,00
Total réalisé 2023 376 974,82
RAR 2023 46 522,43
Total réalisé 2024 494 606,43
RAR 2024 37 647,85
Plan rénovation et sécurisation écoles 2025 262 560,00
RAR 2024 37 647,85




