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Portant validation de I’avenant au marché n°11-2024 pour les travaux
d’aménagement du batiment Jules Ferry

RNAY Madame le Maire de la Ville de Bernay,

VILLE

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération n°12-2020 du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020, portant
délégation du conseil municipal au Maire ;

Vu la décision n°250-2024 portant validation des offres pour les travaux d’aménagement
du batiment Jules Ferry

Vu les projets d’avenant

Considérant les modifications dues au projet,
Considérant qu’il convient de signer ’avenant afin d’assurer une continuité dans la
réalisation des travaux

DECIDE :

De valider avec la société BTH, pour le lot n°3, l’avenant suivant :

- N°3d’un montant de 1 595 € HT

signé électroniquement le 17/08/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire
i

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision pourra faire |’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Rouen - 53, avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen - dans un délai de deux mois a compter de
sa date de notification ou de publication.





